水道工事の工程のお知らせ

千葉市中央区新田町1番地先
配水管整備工事

今週(9月25日(水)～28日(土))の工事場所の変更をご報告いたします。

近隣の皆様には大変ご迷惑をお掛け致します。
歩行者につきましては、誘導員の誘導に従っていただきますよう
お願い申し上げます。

車両については、下記の通りの通行形態
で施工させていただきます。

大変ご迷惑をお掛け致しますが
宜しくお願い致します。

雨天の場合　工程を
変更する場合がございます。

※来週は下記の日程で★ﾏｰｸの箇所で
「通行止め」を予定しております。
迂回路での出入りをお願いします。
9月25日(水)　9月26日(木)、27日(金)



9月25日(水)
掘削工事　給水切替工
※通行止めにて施工いたします。
IMI未来ビル様
給水切替工事となります。

※25日(水)は、通行止めにて
施工いたします。
IMI未来ビル様　江澤ビル様
ＪＰＲ千葉ビル様　井上記念病院様
一方通行を解除しご案内いたします。

9月26日(木)、27日(金)
掘削工事　給水切替工

9月27日(金)、28日(土)
掘削工事　単独撤去工

工事の流れ	準備工 → 試掘調査 他 → 地震に強い管の埋設 → 給水管の切替 ※新しい管への接続（今ココです!!） → 古い水道管の撤去 → 本舗装 ※工事跡の舗装を元の舗装に復旧します
目安時期	５月　６月　９月　１０月　１１月

ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。

ミツトヨ建公㈱
043-232-7121
工事担当：川原　寿美代
070-7481-7121
内山　恵市
080-6610-7121