

水道工事の工程のお知らせ

千葉市中央区新田町1番地先
配水管整備工事

来週の工事場所をご報告させていただきます。
近隣の皆様には大変ご迷惑をお掛け致します。
歩行者につきましては、誘導員の誘導に従っていただきますようお願い申し上げます。

車両については、下記の通りの通行形態で施工させていただきます。

大変ご迷惑をお掛け致しますが
宜しくお願い致します。

雨天の場合 日程が
変更となる場合がございます。

来週は
「通行止め」はありません。


来週の土曜日は
工事を予定しています。

6月10日(月)～12日(水)
昼間工事 掘削工事
(歩車道境界ブロック撤去)
通常通り車両通行可

6月12日(水)～13日(木)
昼間工事 掘削工事
(歩車道境界ブロック撤去)
通常通り車両通行可

6月14日(金)～15日(土)
昼間工事 掘削工事
(歩車道境界ブロック撤去)
(不断水連絡工)
通常通り車両通行可

※駐車場出入は可能となっておりますが
重機の移動等がございますので
少々お時間を頂く場合がございます。
ご理解とご協力をお願いいたします。



ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。

ミットヨ建公(株)
043-232-7121
工事担当：川原 寿美代
070-7481-7121
内山 恵市
080-6610-7121

工事の流れ		準備工 試掘調査 他 埋設 地震に強い管の 給水管の切替 ※新しい管への接続 古い水道管の撤去 本舗装 ※工事跡の舗装を 元の舗装に復旧します			
	目安時期		5月	6月	9月