

水道工事の工程のお知らせ

千葉市中央区新田町1番地先
配水管整備工事

来週の工事場所をご報告させていただきます。

近隣の皆様には大変ご迷惑をお掛け致します。
歩行者につきましては、誘導員の誘導に従っていただきますようお願い申し上げます。

車両については、下記の通りの通行形態で施工させていただきます。

大変ご迷惑をお掛け致しますが、宜しくお願い致します。

雨天の場合 工程を変更する場合がございます。


※来週は下記の日程で★マークの箇所で「通行止め」を予定しております。迂回路での出入りをお願いします。

9月3日(火)、4日(水) 9月6日(金)

9月3日(火)、4日(水)
掘削工事 本管布設工事

9月4日(水)、5日(木)

新しい管にお水を満たし、水質検査を実施しますので、●の箇所のマンホールを開けたり閉めたりします。通行には支障をきたしませんのでご安心ください。



9月6日(金)
掘削工事 試掘工 給水切替工
※通行止めにて施工いたします。

9月2日(月)
掘削工事 本管布設工事
※駐車場出入り口を半分ずつ施工いたします。重機の移動等お時間を頂きますが出入りは可能です。

ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。

ミットヨ建公(株)
043-232-7121
工事担当：川原 寿美代
070-7481-7121
内山 恵市
080-6610-7121

工事の流れ	→ → → → → → → → 準備工	→ 試掘調査 他	→ 埋設 地震に強い管の	→ 給水管の切替 ※新しい管への接続 今ココです!!	←	←	←	←	←	←
	目安時期	5月	6月	9月	10月	11月	11月	11月	11月	11月

本舗装
※工事跡の舗装を元の舗装に復旧します