

# 水道工事の工程のお知らせ

千葉市中央区新田町1番地先  
配水管整備工事

来週の工事場所をご報告させていただきます。

近隣の皆様には大変ご迷惑をお掛け致します。  
歩行者につきましては、誘導員の誘導に従っていただきますようお願い申し上げます。

車両については、下記の通りの通行形態で施工させていただきます。

大変ご迷惑をお掛け致しますが、宜しくお願い致します。


※来週は下記の日程で★マークの箇所で「通行止め」を予定しております。迂回路での出入りをお願いします。

9月24日(火) 9月25日(水)

9月26日(木)～28日(土)  
掘削工事 単独撤去工

※駐車所出入りの際、一方通行解除でのご案内と重機の移動等でお時間がかかります。ご迷惑をおかけいたしますがよろしくお願いたします。

雨天の場合 工程を変更する場合がございます。



9月24日(火)

掘削工事 給水切替工

※通行止めにて施工いたします。  
IMI未来ビル様 江澤ビル様  
給水切替工事となります。

9月25日(水)

掘削工事 単独撤去工

※通行止めにて施工いたします。  
IMI未来ビル様 江澤ビル様  
JPR千葉ビル様 井上記念病院様  
一方通行を解除しご案内いたします。

ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。

ミットヨ建公(株)  
043-232-7121  
工事担当：川原 寿美代  
070-7481-7121  
内山 恵市  
080-6610-7121

工事の流れ	準備工	試掘調査 他	埋設 地震に強い管の	※新しい管への接続	給水管の切替	※新しい管への接続	古い水道管の撤去	※工事跡の舗装を元の舗装に復旧します	本舗装
	目安時期	5月	6月	9月	10月	11月			

今ココです!!