

水道工事の工程のお知らせ

千葉市中央区新田町1番地先
配水管整備工事

来週の工事場所をご報告させていただきます。

近隣の皆様には大変ご迷惑をお掛け致します。
歩行者につきましては、誘導員の誘導に従っていただきますようお願い申し上げます。

車両については、下記の通りの通行形態で施工させていただきます。

大変ご迷惑をお掛け致しますが、宜しくお願い致します。

雨天の場合 工程を変更する場合がございます。

※来週は下記の日程で★マークの箇所で「通行止め」を予定しております。迂回路での出入りをお願いします。

9月30日(月) 10月1日(火)又は2日(水)

10月2日(水)又は3日(木) 10月3日(木)又は4日(金)

10月1日(火)又は2日(水)

掘削工事 単独撤去工

※通行止めにて施工いたします。

10月3日(木)又は4日(金)

掘削工事 単独撤去工


※通行止めにて施工いたします。

10月4日(金)又は5日(土)

掘削工事 単独撤去工

ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。

ミットヨ建公(株)
043-232-7121
工事担当：川原 寿美代
070-7481-7121
内山 恵市
080-6610-7121



9月30日(月)

掘削工事 給水切替工

※通行止めにて施工いたします。
IMI未来ビル様
給水切替工事となります。

10月2日(水)又は3日(木)

掘削工事 単独撤去工

※通行止めにて施工いたします。

※30日(月)、10月2日(水)又は3日(木)は、通行止めにて施工いたします。
IMI未来ビル様 江澤ビル様
JPR千葉ビル様 井上記念病院様
一方通行を解除しご案内いたします。

工事の流れ	準備工	試掘調査 他	埋設 地震に強い管の	※新しい管への接続 給水管の切替	今ココです!! 古い水道管の撤去	※工事跡の舗装を元の舗装に復旧します 本舗装
	目安時期	5月	6月	9月	10月	11月