

# 水道工事の工程のお知らせ

千葉市中央区新田町1番地先  
配水管整備工事

来週以降の工事場所をご報告させていただきます。

近隣の皆様には大変ご迷惑をお掛け致します。  
歩行者につきましては、誘導員の誘導に従っていただきますようお願い申し上げます。

車両については、下記の通りの通行形態で施工させていただきます。

大変ご迷惑をお掛け致しますが、宜しくお願い致します。


雨天の場合、工程を変更する場合がございます。

※10月24日(木)は休工いたします。  
10月25日(金)は舗装切断工の為、工事車両の脇を通行願います。

※来週は下記の日程で★マークの箇所で「通行止め」を予定しております。迂回路での出入りをお願いします。

10月21日(月)、22日(火) 10月22日(火)、23日(水)

10月28日(月)、29日(火) 10月30日(水)～11月1日(金)



10月30日(水)～11月1日(金)  
掘削工事 歩車道境界ブロック復旧工  
※通行止めにて施工いたします。

※JPR千葉様、江澤ビル様、井上記念病院様正面玄関口、井上記念病院様地下駐車場、IMI未来ビル様の出入りは一方通行を解除してのご案内になります。

10月22日(火)日 23日(水)  
掘削工事 単独撤去工

※駐車場の入りに支障はありませんがお時間を頂く場合がございます。

※通り抜けが出来ないので三和ビル様、メイツ千葉様は一方通行を解除してのご案内になります。

10月28日(月)～29日(火)

掘削工事 歩車道境界ブロック復旧工

※通行止めにて施工いたします。

10月21日(月) 22日(火)

掘削工事 単独撤去工

※通行止めにて施工いたします。

ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。

ミットヨ建公(株)  
043-232-7121  
工事担当：川原 寿美代  
070-7481-7121  
内山 恵市  
080-6610-7121

工事の流れ	準備工	試掘調査 他	埋設 地震に強い管の	※新しい管への接続	給水管の切替	古い水道管の撤去	今ココです!!	本舗装 ※工事跡の舗装を元の舗装に復旧します
	目安時期	5月	6月	9月	10月	11月		