

水道工事の工程のお知らせ

千葉市中央区新田町1番地先
配水管整備工事

来週の工事場所をご報告させていただきます。

近隣の皆様には大変ご迷惑をお掛け致します。
歩行者につきましては、誘導員の誘導に従っていただきますようお願い申し上げます。

車両については、下記の通りの通行形態で施工させていただきます。

大変ご迷惑をお掛け致しますが、宜しくお願い致します。

雨天の場合 工程を変更する場合がございます。

※来週は下記の日程で★マークの箇所で「通行止め」を予定しております。迂回路での出入りをお願いします。

10月4日(金) 10月7日(月) 10月8日(火)、9日(水)

10月7日(月)
掘削工事 単独撤去工


※通行止めにて施工いたします。

10月4日(金)
掘削工事 単独撤去工

※通行止めにて施工いたします。
パークアックス様、メイツ千葉様、三和ビル様は一方通行を解除しご案内いたします。
井上記念病院様駐車場へは入庫出来ます。

ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。

ミットヨ建公(株)
043-232-7121
工事担当：川原 寿美代
070-7481-7121
内山 恵市
080-6610-7121



10月8日(火)~10日(木)
掘削工事 単独撤去工

※8日(火)、9日(水)
通行止めにて施工いたします。

10月11日(金)
掘削工事 単独撤去工

10月5日(土)
掘削工事 単独撤去工
※駐車場の入口に支障はありませんがお時間を頂く場合がございます。

工事の流れ	準備工	試掘調査 他	埋設 地震に強い管の	※新しい管への接続 給水管の切替	今ココです!! 古い水道管の撤去	本舗装 ※工事跡の舗装を元の舗装に復旧します
	目安時期	5月	6月	9月	10月	11月