

# 水道工事の工程のお知らせ

千葉市中央区新田町1番地先  
配水管整備工事

来週以降の工事場所をご報告させていただきます。

近隣の皆様には大変ご迷惑をお掛け致します。  
歩行者につきましては、誘導員の誘導に従っていただきますようお願い申し上げます。

車両については、下記の通りの通行形態で施工させていただきます。

大変ご迷惑をお掛け致しますが  
宜しくお願い致します。

※来週は下記の日程で★マークの箇所で  
「通行止め」を予定しております。  
迂回路での出入りをお願いします。

11月12日(火)

11月13日(水)～15日(金) 11月16日(土) 11月18日(月)

11月12日(火)

掘削工事 歩車道境界ブロック復旧工

※通行止めにて施工いたします。

11月13日(水)～15日(金)

掘削工事 歩車道境界ブロック復旧工

※通行止めにて施工いたします。

雨天の場合 工程を  
変更する場合がございます。

11月16日(土)


掘削工事 歩車道境界ブロック復旧工

※通行止めにて施工いたします。

11月18日(月)

掘削工事 歩車道境界ブロック復旧工

※通行止めにて施工いたします。



※11月13日(水)～15日(金)の期間  
井上記念病院様へは→の方向から  
誘導員が案内いたします。  
ご協力をお願いいたします。

ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。

ミットヨ建公株  
043-232-7121  
工事担当：川原 寿美代  
070-7481-7121  
内山 恵市  
080-6610-7121

工事の流れ	→ → → → → → → → → → → → <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">今ココです!!</span>
	準備工 → 試掘調査 他 → 埋設 地震に強い管の → ※新しい管への接続 → 給水管の切替 → 古い水道管の撤去 → 本舗装 ※工事跡の舗装を元の舗装に復旧します
目安時期	5月                      6月                      9月                      10月                      11月