

水道工事の工程のお知らせ

千葉市中央区新田町1番地先
配水管整備工事

来週以降の工事場所をご報告させていただきます。

近隣の皆様には大変ご迷惑をお掛け致します。
歩行者につきましては、誘導員の誘導に従っていただきますようお願い申し上げます。

車両については、下記の通りの通行形態で施工させていただきます。

大変ご迷惑をお掛け致しますが
宜しくお願い致します。

雨天の場合、工程を変更する場合がございます。

※来週は下記の日程で★マークの箇所で「通行止め」を予定しております。
迂回路での出入りをお願いします。

11月5日(火)～11月7日(木)

11月8日(金) 11月11日(月)

11月8日(金)


掘削工事 歩車道境界ブロック復旧工

※通行止めにて施工いたします。

11月11日(月)

掘削工事 歩車道境界ブロック復旧工

※通行止めにて施工いたします。



11月5日(火)～11月7日(木)
掘削工事 歩車道境界ブロック復旧工

※通行止めにて施工いたします。

※JPR千葉様, 江澤ビル様,
井上記念病院様正面玄関口,
井上記念病院様地下駐車場,
IMI未来ビル様の出入りは
一方通行を解除してのご案内になります。

11月12日(火)

掘削工事 歩車道境界ブロック復旧工

ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。

ミットヨ建公株
043-232-7121
工事担当：川原 寿美代
070-7481-7121
内山 恵市
080-6610-7121

工事の流れ	→ → → → → → → → → → → → 今ココです!!
	準備工 → 試掘調査 他 → 埋設 地震に強い管の → ※新しい管への接続 → 給水管の切替 → 古い水道管の撤去 → 本舗装 ※工事跡の舗装を元の舗装に復旧します
目安時期	5月 6月 9月 10月 11月